



蘇校長給學生的信(一)



總有一天等到你！



這首國語老歌正好描繪蘇校長於這四年來對新校落成的熱切期盼。



總有一天等到你 (詞：李雋青 曲：姚敏)



山又高呀水又急 你在東來我在西
山把我們分 水把我們離 我只有天天等著你



海無邊呀洋無底 你在東來我在西
海把我們分 洋把我們離 我只有天天等著你



你是沙來我是泥 我們倆生就在一起
我是膠來你是漆 我們倆分開不容易



我重情呀你重義 你不拋來我不棄
山也不能分 海也不能離 我總有一天等到你



何日東小學下午校與胡少渠紀念小學下午校合併搬至新校一事自 2002 年的申請書已鐵定下來了！新校舍預期於 2007 年 9 月落成啓用，惟因收地、屯門小學學生銳減、建築地盆發現古物須進行拯救行動，至 2009 年 9 月才能施工。施工後又發現地基有問題延誤打樁工程。由 2010 年 11 月起學校與建築署、教育局建校組及分區教育局，就新校建校工程進度不斷召開會議，但每次的會議都未能確定接收校舍的日期，分區教育局遂要求學校有應變方案。



要安置 31 班的學生確是不容易，幸得博愛醫院千禧鄭任安夫人學校仗義協助，願意借出校舍讓李金小學以下午校形式運作兩星期，但借用校舍涉及兩度搬遷，談何容易！我們遂爭取留於原校。



何日東小學有 27 個課室，若把電腦室、語言室、圖書館及音樂室改為臨時課室使用兩至三個星期，也是一個可行方案，惟不獲支持。何日東小學希望李金小學分兩校(何小及胡小)運作。此方案要李金小學的學生、家長及老師「分離」，萬萬不能！我們倆分開不容易！



難得何日東小學協助，為讓李金小學借用校舍，願意於 9 月 1 日至 23 日提早放學，但為了要啟動課外活動，只能借出何日東小學 25 個課室。為著不「分離」，我們想出延遲上下課時間。



與建築署及建築商方面，我們積極爭取 9 月 1 日要在安全的環境下上課！縱使特別室或場地不能使用，也無問題，最緊要「有車搭、有飯食、有堂上」，即是說有蓋操場、停車場、飯堂及課室要先完成工程。其實，建築商很是合作，加人手、開夜施工追趕工程，並讓學校提早到新校擺放家具及加建設備前的準備工作。



8 月 29 日，總有一天等到你！終於能接收新校了！在短短的三天內，我們動用了全體老師及招募家長義工協助校舍清潔、搬運及安放教學物資、整理課室及臨時教員室桌椅。



然而，9 月 1 日學校收到一位匿名家長的投訴，訴說其孩子很不開心，因為沒有禮堂、沒有操場、尚有地盆工人施工，對孩子很不公平！我們已盡了全力，能於 9 月 1 日開課，實是感恩！感謝日以繼夜趕工的地盆工作人員；感謝做清潔及搬運的老師及家長義工；感謝馬不停蹄的校務處及資訊科技部門同事；感謝 Tiger 及 ABC(校長的四個兒子)及書記黃小姐的一對兒子到校工作至深夜.....



各位同學，在此非常的時期，我們要一起共度時艱！少要求！多包容！學感謝！



蘇碧婷校長



2011 年 9 月 5 日

